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Prefeitura Municipal de Arez

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 747/2023

Regulamenta no ambito da Administragdo Publica direta,
autarquica e fundacional do Municipio de Arez/RN, a execugéo
contratual nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
e da outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AREZ/RN, no uso das
atribui¢des que lhe confere a Lei Organica do Municipio, ¢
tendo em vista o disposto na Lei Federal n° 14.133, de 1° de
abril de 2021,

DECRETA:

DOS CONTRATOS
Do Modelo de Gestiao do Contrato

Art. 1°. O modelo de gestdo do contrato tem por objetivo
descrever como a execu¢do do objeto serd acompanhada e
fiscalizada pelo 6rgéo ou entidade.

Art. 2°. O modelo de gestdo do contrato deve definir:

I - os agentes publicos responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, bem como as atividades a cargo de
cada um deles;

IT - o protocolo de comunicagdo entre o contratante e o
contratado;

IIT - a forma de pagamento do objeto contratado;

IV - 0 método de avaliagdo da conformidade dos produtos e
dos servigos entregues com relagdo as especificagdes técnicas e
com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio;

V - 0 método de avalia¢do da conformidade dos produtos e dos
servigos entregues com relagdo aos termos contratuais e com a
proposta da contratada, com vistas ao recebimento definitivo;
VI - o procedimento de verificagdo do cumprimento da
obrigacdo do contratado de manter todas as condi¢des nas
quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de
execucao;

VII - as sang¢des, glosas e extingdo do contrato.

Da Publicagdo do Contrato

Art. 3°. Os contratos e seus aditamentos serdo divulgados no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), e devera
ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua
assinatura:

I - 20 (vinte) dias uteis, no caso de licitacdo;

II - 10 (dez) dias uteis, no caso de contratagéo direta.

Paragrafo unico. Enquanto ndo for adotado o PNCP, o
Municipio de Arez/RN devera:

I - publicar, em diario oficial, as informagdes que esta Lei
exige que sejam divulgadas em sitio eletronico oficial,
admitida a publicagdo de extrato;

IT - disponibilizar a versdo fisica dos documentos em suas
reparticdes, vedada a cobranga de qualquer valor, salvo o
referente ao fornecimento de edital ou de copia de documento,
que ndo sera superior ao custo de sua reproducdo grafica.

Do Recebimento do Objeto

Art. 4°. O objeto do contrato sera recebido:

I - em se tratando de obras e servigos:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico;
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a) definitivamente, por servidor designado pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais;

II - em se tratando de compras:

a) provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, com verificacdo posterior da
conformidade do material com as exigéncias contratuais;

a) definitivamente, por servidor designado pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais.

§ 1° O responsavel pelo recebimento provisorio € proibido de
receber definitivamente o objeto contratado;

§ 2° O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em
parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

§ 3° O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou
servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execu¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

§ 4° Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos
provisorio e definitivo serdo definidos no contrato.

§ 5° Salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de
ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para
afericdo da boa execucdo do objeto do contrato, exigidos por
normas técnicas oficiais, correrdo por conta do contratado.

§ 6° Em se tratando de projeto de obra, o recebimento
definitivo pela Administragdo ndo eximird o projetista ou o
consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos
causados por falha de projeto.

§ 7° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela
Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperagdo ou da ampliagdo do bem imodvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparacado, pela correcdo, pela reconstrugao ou
pela substitui¢ao necessarias.

Dos Critérios de Medicdo e de Pagamento

Art. 5°. O pagamento pelo efetivo cumprimento das obrigacdes
devera ser efetuado conforme disposto no Capitulo X do Titulo
IIT da Lei Federal n® 14.133, de 2021, mediante a apresentagéo
de nota fiscal ou da fatura pelo contratado e devidamente
atestadas pela Administragdo, observado ainda o prazo maximo
para pagamento estabelecido no contrato ou instrumento
equivalente vigente e os seguintes procedimentos:

§ 1° A nota fiscal ou Fatura serd obrigatoriamente
acompanhada das seguintes comprovagoes:

I - no caso de prestagdo de servigos:

a) do pagamento da remuneracdo e das contribuigdes sociais
relativas ao més da ltima nota fiscal ou fatura vencida;

b) do cumprimento das  obrigacdes trabalhistas,
correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administragdo, conforme estabelecido no
instrumento contratual;

II - em todos os casos:

a) da regularidade fiscal, constatada através de consulta on-line
aos sites eletronicos oficiais.

§ 2° O descumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e as relativas ao FGTS ensejara a retencdo do
pagamento dos valores em débito, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou da eventual execugdo de garantia prestada, nos
termos legais.

Art. 6°. Quando da rescisdo do contrato de trabalho pela
prestadora de servigos, o gestor deve exigir a comprovagdo do
pagamento pela contratada das verbas rescisorias ou a
comprovacdo de que os empregados serdo realocados em outra
atividade de prestagdo de servigos, sem que ocorra a
interrupgdo do contrato de trabalho.
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Paragrafo inico. Até que a contratada comprove o disposto no
caput deste artigo, o 6rgdo ou entidade contratante devera reter
a garantia prestada e/ou o valor da ultima parcela devida.

Da Subcontratagio

Art. 7°. A Administracdo deve fazer constar no edital de
licitagdo, ou nos seus documentos integrantes, as parcelas do
contrato passiveis de serem subcontratadas, acompanhada da
descri¢do acerca da capacidade técnica a ser exigida para cada
parcela.

§ 1° A subcontratagdo podera ser feita quando se identifique
que ndo ¢ usual no mercado a existéncia de empresas que
executem de forma integral o objeto pretendido pela
Administragdo, ou quando for usual no mercado proprio a
subcontratagdo de determinados servigos.

§ 2° A subcontratagdo deve se cingir as parcelas tecnicamente
complementares, sendo proibido a subcontratagdo das parcelas
consideradas de maior relevancia técnica ou de valor mais
significativo do objeto.

§ 3° E vedada a subcontratagdo integral.

§ 4° A permissao da subcontratacdo, com a definicdo das
parcelas aptas a serem subcontratadas devem constar da minuta
contratual e devem ser acompanhadas das justificativas
técnicas da subcontratacdo e acerca da exigéncia da respectiva
capacidade técnica de cada parcela do objeto.

§ 5° Nas subcontratagdes a Administracdo deve exigir do
contratado a documentag@o que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, relativamente a parte subcontratada do
objeto, para que seja apreciada a conformidade com as
exigéncias editalicias pela Administracdo, e juntada aos autos
do processo correspondente.

§ 6° E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se
aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdio ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do
constar expressamente do edital de licitagao.

§ 7° Nas contratagdes com fundamento no inciso III do art. 74,
da Lei Federal n® 14.133, de 2021, ¢ vedada a subcontratagdo
de empresas ou a atuagdo de profissionais distintos daqueles
que tenham justificado a inexigibilidade.

Do Reequilibrio Econdmico-Financeiro

Art. 8°. Os contratos poderdo ser alterados visando o
reequilibrio econdmico e financeiro na forma de:

I - revisdo de contrato ou reequilibrio econdmico e financeiro
em sentido estrito;

II - reajustamento de pregos;

IITI - repactuacdo de pregos; €

IV - atualizacdo monetaria.

Do Reajustamento em Sentido Estrito de Pregos dos Contratos

Art. 9°. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera
efetuado na periodicidade prevista em lei federal,
considerando-se a variagao ocorrida desde a data do or¢amento
estimado, até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo,
calculada pelo indice definido no contrato.

Paragrafo tnico. A data do orgamento estimado a que se refere
o caput deste artigo ¢ a data em que o orgamento ou a planilha
orcamentaria foi elaborada, independente da data da tabela
referencial utilizada, se for o caso.

Art. 10. O edital ou o contrato de obras e servigos de
engenharia e/ou arquitetura, de servicos continuados e ndo
continuados sem mao de obra com dedicagdo exclusiva ou sem
predominadncia de mio de obra, devera indicar o critério de
reajustamento de pregos e a periodicidade, sob a forma de
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reajustamento em sentido estrito, com a adogdo de indices
especificos ou setoriais.

§ 1° Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos
no artigo anterior, adotar-se-a o indice geral de precos mais
vantajoso para a Administragdo, calculado por instituicdo
oficial que retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.

§ 2° Independentemente do prazo de duracdo do contrato, serd
obrigatoria a previsdo no edital de indice de reajustamento de
prego, com data-base vinculada a data do orgamento estimado e
com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice
especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de
mercado dos respectivos insumos.

§ 3° Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio
economico-financeiro, sera a revisdao considerada a ocasidao do
reajuste, para evitar acumulag@o injustificada.

§ 4° Se em consequéncia de culpa da contratada forem
ultrapassados os prazos, o reajustamento so serd aplicado com
indice correspondente ao respectivo periodo de execugdo
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo das
penalidades.

§ 5° Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento
somente sera aplicado com indice correspondente ao periodo
de execugdo efetiva, conforme planilha de medigéo.

§ 6° O registro do reajustamento de precos deve ser
formalizado por simples apostila.

§ 7° Se, juntamente do reajustamento, houver a necessidade de
prorrogacdo de prazo e/ou acréscimo e/ou supressdo de
servigos, ¢ possivel formaliza-lo no mesmo termo aditivo.

§ 8° A contratada ao assinar aditivo ao contrato mantendo as
demais clausulas em vigor, sem ressalva em relagdo ao
reajustamento de pregos, importard rentincia quanto as parcelas
reajustaveis anteriores ao aditivo.

§ 9° Aplica-se o procedimento previsto nesta subse¢do nas
contratagdes decorrentes de ata de registro de pregos.

Da Repactuagdo de Pregos dos Contratos

Art. 11. Repactuacao de precos ¢ uma forma de manutencao do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato que deve ser
utilizada para servigos continuados com dedicagdo exclusiva da
mao de obra, ou com predominancia de mao de obra, por meio
da analise da variagdo dos custos contratuais, devendo estar
prevista no instrumento convocatoério com data vinculada a
apresentagdo das propostas, para os custos decorrentes do
mercado, e com data vinculada ao acordo ou a convengao
coletiva ao qual o orgamento esteja vinculado, para os custos
decorrentes da mao de obra.

Art. 12. Sera admitida a repactuagdo dos precos dos servigos de
engenharia e/ou arquitetura continuados contratados com prazo
de vigéncia igual ou superior a doze meses, desde que seja
observado o interregno minimo de um ano.

Paragrafo tinico. Para que haja a repactuagdo dos precos ¢
necessaria a demonstracdo analitica da variacdo dos
componentes dos custos.

Art. 13. O intervalo minimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuagdo sera contado a partir da data do orcamento a que a
proposta se referir, isto é, da data do acordo, convengdo ou
dissidio coletivo de trabalho, para os custos decorrentes de méo
de obra, e da data limite para a apresentacdo da proposta em
relacdo aos demais insumos com custos decorrentes do
mercado.

Paragrafo unico. Quando a contratagdo envolver mais de uma
categoria profissional, a repactuacdo com data base de acordo,
convengdo ou dissidio coletivo de trabalho podera ser dividida
em tantos quantos forem os acordos, convengdes ou dissidios
coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratag@o.

Art. 14. Em caso de repactuagdo subsequente a primeira,
correspondente a mesma parcela objeto da nova solicitagdo, o
prazo de 1 (um) ano tera como data-base a data em que se
iniciaram os efeitos financeiros da repactuagdo anterior
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realizada, independentemente da data em que foi celebrada ou
apostilada.

Art. 15. As repactuagdes serdo precedidas de solicitacdo da
contratada, acompanhada de demonstracdo analitica da
alteragdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de
custos e formacdo de pregos e do novo acordo ou convengao
coletiva que fundamenta a repactuagéo.

§ 1° A repactuacdo de precos devera ser pleiteada pela
contratada até a data da prorrogagdo contratual subsequente ou
até o termo final da vigéncia contratual, sob pena de ocorrer
preclusdo légica de exercer o seu direito.

§ 2° E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de
beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se
tornarem obrigatorios por forca de instrumento legal, sentenca
normativa, acordo coletivo ou conveng¢do coletiva.

§ 3° Quando houver necessidade de repactuagdo, devem ser
consideradas as seguintes circunstancias:

I - os precos praticados no mercado € em outros contratos da
Administracdo;

II - as particularidades do contrato em vigor;

IIT - o novo acordo ou convengdo coletiva das categorias
profissionais;

IV - a nova planilha com a variagdo dos custos apresentada;

V - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais
de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e

VI - a disponibilidade orcamentaria do 6rgdo ou entidade
contratante.

§ 4° A decisdo sobre o pedido de repactuagdo deve ser feita no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
solicitagdo e da entrega dos comprovantes de variagdo dos
custos.

§ 5° O prazo referido no § 4° deste artigo ficard suspenso
enquanto a contratada ndo cumprir os atos ou apresentar a
documentacdo solicitada pela contratante para a comprovagao
da varia¢do dos custos.

§ 6° O 6rgdo ou entidade contratante podera realizar diligéncias
para conferir a variagdo de custos alegada pela contratada.

Art. 16. Os novos valores contratuais decorrentes das
repactuagdes terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o
seguinte:

I - a partir da assinatura da apostila;

IT - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem
prejuizo da contagem de periodicidade para concessdo das
proximas repactuagdes futuras; ou

IIT - em data anterior a repactuagdo, exclusivamente quando a
repactuagdo envolver revisdao do custo de méo de obra e estiver
vinculada a instrumento legal, acordo, convengdo ou sentenca
normativa que contemple data de vigéncia retroativa, podendo
esta ser considerada para efeito de compensagdo do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuagoes futuras.

§ 1° No caso previsto no inciso III do caput deste artigo, o
pagamento retroativo devera ser concedido exclusivamente
para os itens que motivaram a retroatividade, ¢ apenas em
relacdo a diferenca porventura existente.

§ 2° A Administragdo devera assegurar-se de que 0s pregos
contratados sdo compativeis com aqueles praticados no
mercado, de forma a garantir a continuidade da contratagdo
mais vantajosa.

§ 3° A Administracdo podera prever o pagamento retroativo do
periodo em que a proposta de repactuacdo permaneceu sob sua
analise, por meio de termo de reconhecimento de divida.

§ 4° Na hipdtese do § 3° deste artigo, o periodo em que a
proposta permaneceu sob a analise da Administragdo sera
contado como tempo decorrido para fins de contagem da
anualidade da proxima repactuacgéo.

Da Revisao de Contrato ou Reequilibrio Econdmico-Financeiro
em Sentido Estrito

Art. 17. A revisdo ou reequilibrio econémico-financeiro do
contrato em sentido estrito € decorréncia da teoria da
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imprevisdo, tendo lugar quando a interferéncia causadora do
desequilibrio econdmico-financeiro consistir em um fato
imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
anormal e extraordinario, isto é, que ndo esteja previsto no
contrato, e nem poderia estar.

Paragrafo tinico. A revisdo ou reequilibrio econdmico-
financeiro em sentido estrito pode ser concedido a qualquer
tempo, independentemente de previsdo contratual, desde que
verificados os seguintes requisitos:

I - o evento seja futuro e incerto;

II - o evento ocorra apos a apresentacao da proposta;

IIT - o evento ndo ocorra por culpa da contratada;

IV - a possibilidade da revisdo contratual seja aventada pela
contratada ou pela contratante;

V - a modificacdo seja substancial nas condi¢cdes contratadas,
de forma que seja caracterizada alteragdo desproporcional entre
os encargos da contratada e a retribuigdo do contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteracdo dos custos com o evento
ocorrido e a necessidade de recomposicdo da remuneragdo
correspondente em fungdo da majoragdo ou minoragdo dos
encargos da contratada;

VII - seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio
economico-financeiro do contrato, por meio de apresentacao de
planilha de custos e documentagdo comprobatoria correlata que
demonstre que a contratagdo se tornou inviavel nas condigoes
inicialmente pactuadas.

Da Atualizagdo Monetaria

Art. 18. A atualizagdo monetaria ¢ devida em razdo do processo
inflacionario ¢ da desvalorizagdo da moeda, devendo ser
calculada desde a data em que deveria ser efetuado o
pagamento da fatura de determinada parcela do contrato até seu
pagamento efetivo.

Paragrafo unico. Apds 30 (trinta) dias da data em que deveria
ser efetuado o pagamento das faturas, incidira sobre o valor
faturado atualizagdo monetaria com base em indices
estabelecido no contrato.

Da Extingdo dos Contratos

Art. 19. Constituirdo motivos para extin¢do do contrato, a qual
devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditéorio ¢ a ampla defesa, as seguintes
situagoes:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas
editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

IT - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugdo ou por autoridade superior;

IIT - alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da
estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

IV - decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo
da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados,
impeditivos da execu¢ao do contrato;

VI - atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou
impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

VII - atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a
desocupag@o ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade
de liberacdo dessas areas;

VIII - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade
maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de
cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

Art. 20. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas
seguintes hipoteses:
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I - supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou
compras que acarrete modificacdo do valor inicial do contrato
além do limite permitido no artigo 125 da Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021;

II - suspensdo da execugdo do contrato, por ordem escrita da
Administragdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

III - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias tteis,
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagdo
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobiliza¢des e mobilizagdes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdao da
nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos
devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou
fornecimentos;

V - nio liberacdo pela Administragdo, nos prazos contratuais,
de area, local ou objeto, para execug¢do de obra, servigo ou
fornecimento, ¢ de fontes de materiais naturais especificadas
no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administracdes
relacionadas a desapropriagdo, a desocupagdo de areas publicas
ou a licenciamento ambiental.

§ 1° As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos II, I1I
e IV do caput deste artigo observardo as seguintes disposigdes:
I - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de
grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como
quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

IT - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo
do cumprimento das obrigagdes assumidas até a normalizagdo
da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

§ 2° Os emitentes das garantias previstas no artigo 96 da Lei
Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, deverdo ser
notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas
contratuais.

§3° A verificagdo da ocorréncia de motivos previstos no Artigo
137 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 sera feita através de
processo simplificado, facultando-se a defesa do contratado no
prazo de 5 (cinco) dias tteis, contado da data de sua intimagao.
§4° A intimagdo contera a motivagdo da extingdo do contrato,
em uma das hipdteses previstas no Artigo 137, identificada
pelo fiscal de contrato, com a dispensa de manifestacdo da
Procuradoria Geral do Municipio.

Art. 21. A extingdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo,
exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por
mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que
haja interesse da Administragao;

§ 1° A extingdo determinada por ato unilateral da
Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas
de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

§ 2° Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da
Administracdo, o contratado serd ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
I - devolugdo da garantia;

IT - pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data
de exting¢do;

III - pagamento do custo da desmobilizagao.

Art. 22. A extingdo determinada por ato unilateral da
Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes
previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

I - assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local
em que se encontrar, por ato proprio da Administracao;

Il - ocupagdo e utilizacdo do local, das instalagdes, dos
equipamentos, do material e do pessoal empregados na
execucgdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

IIT - execugdo da garantia contratual para:
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a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos
decorrentes da nao execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e
previdenciarias, quando cabivel,

¢) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assung¢do da execucdo e da conclusdo do objeto
do contrato pela seguradora, quando cabivel;

IV - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos causados a Administragdo Publica Estadual e das
multas aplicadas.

§ 1° A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e II do
caput deste artigo ficara a critério da Administragdo, que
poderd dar continuidade a obra ou ao servigo por execucao
direta ou indireta.

§ 2° Na hipotese do inciso II do caput deste artigo, o ato devera
ser precedido de autorizacdo expressa da autoridade maxima
competente, conforme o caso.

§ 3° A retengdo de créditos de que trata o inciso IV do caput
deste artigo podera ser estendida a outros contratos celebrados
entre a Administragdo e o contratante, quando os valores
retidos no contrato cuja apuragdo estiver sendo efetuada ndo
forem suficientes para cobrir a estimativa dos prejuizos
causados a Administracdo Publica e das multas aplicadas, até
esse limite.

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicagao.
Arez/RN, 29 de dezembro de 2023.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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